

Dodatok č.2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Úbrež**
Adresa: Úbrež 169, 072 42
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Hvižďák, starosta obce
IČO: 00 325 937
DIČ: 2020752448
Tel.: 659 62 52
E-mail: ubrez.ocu@gmail.com
webové sídlo: www.ubrez.ocu.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : AZ – RO spol. s.r.o.
Adresa: Baškovce č.38, 073 01 Sobrance
Zastúpený: Jozef Rovňák
bankové spojenie: SLSP a.s. Sobrance
číslo účtu: SK85 0900 0000 0050 3918 7952
IČO: 46 931 724
IČ DPH: SK2023659187
Tel.: 0905 536 782
e-mail: az-rovnak@azet.sk

Článok č. 2

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: **"Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci Úbrež, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.**

2.2 Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou vzájomne dohodli na zmene čl.4 Čas plnenia nasledovne:

Pôvodné znenie

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.“

sa mení na:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.“

2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

2.4 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Úbreži dňa 29.03.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Martin Hvižďák, starosta obce

.....
Jozef Rovňák, AZ – RO spol. s.r.o.